



PROJET : CONSOLIDER LA COHESION SOCIALE TRANSFRONTALIERE ENTRE LA COTE D'IVOIRE ET LA GUINEE POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION ET ANTICIPATION DES RISQUES ET LE RENFORCEMENT DE LA CONFIANCE ET DE LA COLLABORATION ENTRE ACTEURS LOCAUX (CO-SOCFRONT)

RAPPORT SYNTHÈSE D'ACTIVITES

Réalisation des campagnes de sensibilisation relative à la transhumance dans la zone transfrontalière à travers plusieurs méthodologies.

Structure de mise en œuvre

RESEAU CONVERGENCE DES JEUNES ET LEADERS POUR LA PAIX ET LA DEMOCRATIE (COJELPAID)



Guinée, juillet 2023



TABLE DES MATIERES

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION.....	4
2. OBJECTIFS	5-6
2.1. OBJECTIF GENERAL	5
2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES	5
3. RESULTATS ATTEINTS	5
4. METHODOLOGIE.....	5-6
5. DEROULEMENT	6-16
6. DIFFICULTES ET CONTRAINTES	17
7. OPPORTINUTES	17
8. LECONS APPRISES	18
9. RECOMMANDATIONS	18
10. CONCLUSION.....	18
11. ANNEXES.....	19

SIGLES ET ACRONYME

PBF	Fond de consolidation de la paix
RG	République de Guinée
CI	Côte d'Ivoire
OIM	Organisation internationale pour la Migration
FAO	Fond des Nations unies pour l'alimentation
COJELPAID	Convergence des jeunes et leaders pour la paix et la Démocratie
CO-SOCFRONT	Consolidation de la cohésion sociale transfrontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre agriculteurs et éleveurs locaux.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les pays de l'Union du fleuve Mano figurent parmi les régions fragiles d'Afrique. Dans ces pays, les efforts de développement sont en grande partie centrés sur la résilience, la consolidation de la paix et l'édification d'un Etat.

La Guinée et la Côte d'Ivoire ne font pas exception à cette réalité. Partageant une frontière commune de 610 km, avec des caractéristiques socioculturelles et économiques similaires, les communautés riveraines de ces deux pays font face à des défis d'ordre sociaux, sécuritaires et environnementaux, mettant ainsi en péril la cohabitation pacifique et le processus de développement de cette zone transfrontalière.

En outre, ces Etats ne parviennent pas à mettre en œuvre des stratégies qui favorisent les opportunités à grande échelle pour les femmes et jeunes. Les Etats et les institutions, avec leurs faibles capacités administratives, sont vus comme travaillant contre l'intérêt des populations, érodant ainsi la confiance entre l'Etat et les citoyens.

Sur le plan sécuritaire, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont légions et récurrents dans la zone transfrontalière Guinée-Côte d'Ivoire. A cause des changements climatiques, une exploitation intensive des ressources naturelles, une insuffisance de couloirs de transhumance, une perte considérable du couvert végétal, le non-respect des calendriers agro-pastoraux transfrontaliers, les éleveurs déplacent les troupeaux vers les zones à vocation agricole à la recherche de pâturage. Cet état de fait est de nature à créer des frustrations, voire des tensions et des conflits intercommunautaires suite aux dégâts engendrés sur les cultures.

La mission envisagée par la présente offre permettra de renforcer le dialogue et la cohésion sociale des communautés riveraines grâce à une meilleure prévention et gestion des conflits entre populations pastorales, agropastorales et agricoles dans leur accès aux ressources naturelles.

Elle devrait également permettre de renforcer la coopération transfrontalière, le partage des données et des informations liées aux mouvements des populations en lien avec des ressources naturelles existantes pour que les autorités administratives et locales des deux pays soient toujours à même d'anticiper sur les mesures d'atténuation des risques éventuels que la coexistence pourrait susciter.

C'est dans ce cadre que le réseau COJELPAID et ses partenaires, ont entrepris la réalisation de la première phase du volet : "Réalisation de six campagnes de sensibilisation relative à la transhumance dans la zone transfrontalière à travers plusieurs méthodologies". Cette première phase comprend : l'organisation de réunions de cadrage/partages sur le projet et ses approches de mise en œuvre, Elaboration et validation outils (plan de la campagne de sensibilisation, Guide d'animation, modules de formation) et la tenue de deux ateliers d'orientation et de renforcement des capacités des agents animateurs, de l'équipe de projet et des services techniques déconcentrés sur l'élaboration des calendriers pastoraux (Guinée & Côte d'Ivoire).

2. OBJECTIFS

Les communautés frontalières Guinée – Côte d'Ivoire sont engagées durablement dans la prévention des conflits agriculteurs éleveurs et la résilience des populations transhumantes est rendue possible via la collaboration entre communautés et forces de sécurité transfrontalières.

3. RESULTATS ATTEINTS

- Les acteurs (organisations partenaires) de mise en œuvre, ainsi que les autorités des zones cibles, se sont au même niveau d'informations sur le projet ;

- Un plan de campagne est élaboré et validé par l'équipe projet ;
- 32 acteurs locaux (animateurs communautaires, services déconcentrés, autorités locales, leaders communautaires) dont 16 par pays, se sont identifiés et se sont appropriés du projet ;
- Les participants sont outillés sur les questions de transhumance, de calendrier pastoral et de prévention et gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs.
- 12 Kakemono, 06 Banderoles, 2.500 flyers et 80 Guides d'animations sont conçus pour la facilitation de la campagne de sensibilisation pendant la deuxième ;
- 30 agents des services technique déconcentrés étatiques sont formés en méthodologie de comptage ;
- 64 acteurs locaux (Services déconcentrés, autorités locales, Animateurs/Leaders communautaires) disposent des compétences sur les questions de pastoralisme, de transhumance, de calendrier pastoral, de méthodologie de comptage, de prévention et gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs ;
- 1.696 acteurs locaux (Autorités, sages, leaders communautaires, femmes et jeunes, transhumants, éleveurs résidents, marchands de bétails et agriculteurs) bénéficiaires directs sont informés et sensibilisés sur les questions de pastoralisme, de transhumance, de calendrier pastoral, de méthodologie de comptage, de prévention et gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs ;
- un spot produit en quatre (04) langues (kpelè, malinké, konianké et français) et diffusé 800 fois par quatre (04) radios à travers un plan média.
- La visibilité des parties prenantes du projet est largement renforcée à travers des outils (flyers/affiches en images, Guide de l'animation,..)
- La connaissance du grand public est renforcée à travers à affiches et des spots en français et langues locales.

4. METHODOLOGIE

Pour la mise en œuvre de cette action, le réseau COJELPAID en collaboration avec ses organisations partenaires a développé une approche communautaire impliquant l'ensemble des parties prenantes du projet. Cette démarche a permis d'identifier les participants/animateurs communautaires, d'harmoniser des modules de formation en élaboration du calendrier pastoral, gestion et prévention des conflits incluant le TTT, les techniques d'animation et la méthodologie de comptage, mais aussi consolider les outils de communication et de sensibilisation.

Globalement, quatre trajectoires stratégique ont été développées, à savoir ;

- a) L'organisation de réunion de cadrage avec les partenaires financiers ;
- b) la Revue documentaire et élaboration du plan de la campagne de sensibilisation ;
- c) la mobilisation et le renforcement de capacités des acteurs locaux intervenants sur les questions de conflit en lien avec la transhumance dans les zones cibles des deux pays;
- d) Production des outils et réalisation des campagnes de sensibilisation.

5. DEROULEMENT

En fonction d'un plan d'action préétabli et soumis au partenaire financier, les approches identifiées ont été réalisées en deux étapes à savoir :

A. PREMIERE ETAPE

5.1. Organisation de réunions de cadrage/partages sur le projet et ses approches de mise en œuvre :

Du 15 au 31 le réseau CoJeLPaiD à procéder à trois (3) réunions d'informations et de planification avec les organisations partenaires, membres du Consortium pour la mise en œuvre du projet à son siège et également à des échanges par mail et téléphoniques aussi bien avec les organisations sur terrain, qu'avec le partenaire (OIM). Ces rencontres ont été suivies d'une rencontre d'une journée entre l'équipe projet en provenance de Conakry et les ONG (ATUJG & RESO du Côté Guinéens et ONG TOUBA CARE côté Côte d'Ivoire) partenaires de mise œuvre basées dans les zones cibles du projet, le lundi 05 juin 2023. Cette réunion a permis aussi de faire le point sur le niveau de préparation logistique et de mobilisation des participants au compte de l'atelier dans chaque pays. Il faut rappeler, que la journée du 06 a été consacrée au voyage de l'équipe sur Côte d'Ivoire et à la poursuite des rencontres avec les autorités et le Coordinateur de l'OIM basé à N'Nzérékoré.

5.2. Elaboration et validation outils (plan de la campagne de sensibilisation, Guide d'animation, modules de formation)

L'équipe projet a procédé à l'élaboration, le partage et la validation d'un ensemble d'outils, à savoir le plan d'action opérationnel, le plan de campagne de sensibilisation et d'un Guide d'animation, qui ont été partagés d'une part avec les organisations partenaires de mise en œuvre et d'autre part le partenaire financier (OIM) pour information et validation. Partant de ces outils et de la documentation mise à disposition par le partenaire, de 2.500 flyers, 12 Kakemono, 06 Banderoles et 80 Guides d'animations sont conçus pour la facilitation de la campagne de sensibilisation pendant la deuxième.

5.3. Organisation de 02 ateliers d'orientation et de renforcement des capacités des agents animateurs, de l'équipe de projet et des services techniques déconcentrés sur l'élaboration des calendriers pastoraux

Compte-tenu du temps imparti, à la rencontre de N'Nzérékoré le 05 juin 2023, les membres du Consortium ont procédé à la constitution de deux (2) équipes, dont deux (2) facilitateurs par équipe pour l'animation simultanée des deux (2) ateliers. C'est ainsi, qu'en Guinée comme en Côte d'Ivoire, ces ateliers ont mobilisé les participants venus des localités cibles du projet. Les participants sont composés des membres de l'équipe projet, des animateurs identifiés, des services déconcentrés, des élus locaux, et des leaders communautaires (membres des comités locaux de paix, représentants des organisations des éleveurs, des agriculteurs, leaders religieux...). Ces ateliers se sont déroulés du 7 au 8 juin 2023 à Nzérékoré (Guinée) et à Touba (Côte d'Ivoire). Ils s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Consolidation de la cohésion sociale transfrontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre agriculteurs et éleveurs locaux » (CO-SOCFRONT), notamment dans le volet sensibilisation communautaire initié par les gouvernements des deux pays en collaboration avec le FAO et l'OIM, sur financement du PBF.

5.3.1. Cérémonie d'ouverture

Le lancement des deux ateliers a été ponctué par des cérémonies d'ouverture avec la présence des autorités de localités concernées. Au cours de leurs différentes interventions, les autorités des deux pays se sont réjouiés de

Réalisation de six campagnes de sensibilisation relative à la transhumance dans la zone transfrontalière à travers plusieurs méthodologies cette activité qui s'inscrit en droite ligne d'une préoccupation commune, notamment le renforcement de la cohabitation pacifique entre les localités transfrontalières des deux pays.

dans son mot d'ouverture du Côté Guinée, le coordinateur général adjoint du réseau COJELPAID, a rappelé que



Cérémonie d'ouverture à Nzérékoré (Guinée) de l'atelier sur le calendrier pastoral



Cérémonie d'ouverture à Touba (Côte d'Ivoire) de l'atelier sur le calendrier pastoral

cet atelier qui fait suite aux réunions de cadrage et d'élaboration de plan de campagne avec les membres du consortium, va permettre à l'ensemble des acteurs concernés de s'approprier du projet, mais aussi d'être outillé sur l'élaboration du calendrier pastoral, de la technique d'animation, de prévention et des gestion des conflits.




Dans le même ordre d'idées, Monsieur le directeur régional de l'agriculture et de l'élevage de la région administrative de Nzérékoré, a exprimé sa préoccupation face à la problématique de la transhumance dans les localités cibles du projet. Il a aussi souligné que la transhumance a beaucoup de côtés positifs, mais si elle est mal comprise par les éleveurs et agriculteurs, elle entraîne des conflits.

Avant de déclarer l'ouverture de l'atelier, le représentant le gouverneur de la région de Nzérékoré, Mohamed Keita, inspecteur régional de l'action sociale a souligné qu'à travers ce projet, le but recherché par les deux Etats est la paix. Il a invité les participants à mieux s'approprier de ce projet afin de contribuer à la gestion pacifique des conflits qui opposent les deux communautés transfrontalières.

5.3.2. Présentation des modules

Conformément à l'agenda et à travers la méthode brainstorming, ces deux jours ont été ponctuées sur les modules suivants :

a. Présentation globale du projet et des approches de mise en œuvre : cette présentation a permis aux participants de mieux s'approprier du projet, mais également de susciter leur implication quant à leur implication dans la promotion de bon voisinage entre les communautés des deux pays. Cette présentation a été abordée à travers les points suivant :

-  L'objectif global du projet ;
-  Les cibles et localités concernées ;
-  Le plan de campagne de sensibilisation ;

Au terme de cette présentation, les échanges au cours des deux ateliers ont permis de recadré la formulation de l'appellation de certaines localités identifiées et d'établir ainsi la liste suivante.

N°	Guinée	Côté d'Ivoire
1	Dougbéla	Bookô

2	Toubakouno	Barala Massala
3	Kobala	Ouaninou
4	Mognoumadou	Ouaninou Santa
5	Dakouala	Zabanangôro
6	Hermakono	Thiawé Bayola
7	Togobala	Wedou
8	Tinkoro	Yafê
9	Fonodou	Serigbessedou
10	Banissiraila	Gbéléban
11	Soumailasso	Touba
12	Dirita	Sipilou
13	Pinè	Koulalé
14	Wolono	Saboudougou
15	Samkadou	Seydougou

- b. Module sur l'élaboration du calendrier pastoral :** l'objectif de ce module était d'outiller les participants des techniques pouvant leur permettre de définir entre eux, la périodicité affectée à l'exercice de l'agricul-



ture ou du pastoralisme afin de prévenir les conflits qui les oppose en matière de transhumance. Ainsi, ce module a aussi permis en amont, d'avoir la même compréhension sur l'importance de la transhumance, mais sur certains concepts importants à comprendre dans le cadre de l'élaboration du calendrier. Les débats et échanges ont porté sur des cas pratiques vécus par les communautés ainsi que des anecdotes dont la finalité a permis de mettre l'accent sur l'importance du calendrier pastoral comme outil importants dans la prévention et la gestion des conflits. A ce niveau, un accent particulier a été mis sur le manque de cadre formel de collaboration (accord de collaboration) entre les deux pays afin de contrôler mutuellement les conflits qui opposent les communautés dans le cadre de la transhumance.

« Nous n'avons pas un calendrier approprié établi entre les deux pays, c'est pourquoi nous assistons souvent à des divagations d'animaux de part et d'autres. En tant qu'autorités, nous n'avons pas d'autres choix que de résoudre le problème, même si ces transhumants n'ont pas de papiers, avant que cela ne prenne d'autres tournures », a déclaré un des membres des services déconcentrés.

Ainsi, Ce module a été abordé à travers les éléments suivants :

- 📍 Définition de quelques concepts du pastoralisme ;
- 📍 Les types de transhumance ;
- 📍 Les avantages du pastoralisme ;
- 📍 La stratégie d'élaboration du calendrier pastoral ;
- 📍 Le critère de choix ;
- 📍 Les modèles de calendrier pastoral.



c. Prévention et gestion des conflits : Ce module a été le plus attendu au cours de cet atelier. A travers des anecdotes, des cas pratiques et des expériences tirés des réalités vécues par les participants eux-mêmes, les échanges ont permis de situer les causes profondes des conflits entre les communautés transfrontalières et de développer de manière participative les approches adaptées.

Pour joindre la théorie à la pratique et renforcer d'avantage la compréhension en ce qui concerne ce module, trois groupes de travail ont été constitué pour débattre sur la consigne suivante: Identifier deux types de conflits entre agriculteurs et éleveurs et définir leurs causes et solution.

La présentation des travaux de groupe a mis en plénière certains de cas de conflits qui ont eu lieu entre les communautés transfrontalières guinéennes et ivoiriennes.

Ce module a été abordé à travers les points suivants :

- 🌱 Connaissance du conflit ;
- 🌱 Les types et niveaux de conflits ;
- 🌱 La prévention des conflits (cas de l'alerte précoce) et
- 🌱 La gestion des conflits (analyse des conflits) ;



d. **Les techniques d'animation** : Cette présentation sera désormais un outil pouvant permettre aux animateurs, mais aussi aux autres acteurs concernés à mieux mener des actions de sensibilisation afin de susciter un changement de comportement des communautés. En plus de la présentation succincte, la compréhension de ce module a été renforcée par des cas pratiques développés par les participants eux-mêmes dans le cadre de la sensibilisation des communautés.

Ainsi, les participants ont renforcé leurs méthodes initiales d'animation à travers ce module sur les points suivant :

- Le concept « Animation »
- Les principaux rôles de l'animateur ;
- Les qualités et habiletés d'un animateur ;
- Quelques techniques d'animation ;
- Quelques astuces à comprendre dans l'animation
- La différence entre méthode et techniques d'animation.

B. DEUXIEME ETAPE

5.4. Organisation deux (02) ateliers de renforcement des capacités des services techniques étatiques et animateurs en méthodologies comptage

5.5. Cérémonies d'Ouverture

Le 17 juillet 2023, s'est tenu simultanément à Nzérékoré du côté de la Guinée et à Touba du en Côte d'Ivoire, un atelier de renforcement de capacité des services techniques déconcentré étatique sur les méthodologies de



Intervention des officiels à la cérémonie d'ouverture à Nzérékoré (Guinée) de l'atelier sur les méthodologies de comptage.

comptage. au cours de ces atelier, les 32 acteurs bénéficiaire de la première phase sur les questions de de pastoralisme, de transhumance, de calendrier pastoral, de prévention et gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs ont été outillés d'un guide de l'animation avec un plan de déploiement pour la réalisation des focus group et fora communautaires.

Au regard de l'importance des modules, ces atelier ont été ponctué d'une cérémonie d'ouverture qui ont connu la présence des différentes autorités administratives et des représentants des partenaires financiers.

Du côté de la Guinée, en plus de l'équipe projet, la cérémonie d'ouverture à connu la présence du Directeur régional de l'agriculture et de l'élevage et du Représentant sous-bureau de l'OIM Nzérékoré.

Dans son mot de bienvenue, le représentant du Réseau COJELPAID a indiqué que ces ateliers visent à renforcer les capacités des services techniques étatiques en méthodologies de comptage afin d'être en mesure de prévenir et gérer les conflits transfrontaliers.

Le représentant sous-bureau de l'OIM Nzérékoré, a expliqué l'importance de la sensibilisation des communautés situées le long des frontières entre la Guinée et la côte d'ivoire sur la prévention et la gestion pacifique des conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Pour sa part, le Directeur régional de l'agriculture et de l'élevage, a indiqué que cette formation va aider les services techniques étatiques à faire en sorte que le principe de la circulation des personnes et leurs biens soit respecté.

5.5.1. Présentation du module sur les techniques de comptage

Avant d'aborder le thème de la séance, les formateurs ont fait un rappel des thématiques abordées à l'atelier précédent qui a eu lieu du 7 au 8 juin 2023, à savoir : (i) le Calendrier pastoral, (ii) la gestion et prévention des

Réalisation de six campagnes de sensibilisation relative à la transhumance dans la zone transfrontalière à travers plusieurs méthodologies conflits, (iii) la technique d'animation à l'intention des autorités locales, sages, leaders communautaires, femmes et jeunes, transhumants, éleveurs résidents, marchands de bétails et agriculteurs des zones cibles du projet.

A travers une approche de formation basée sur le brainstorming, le module sur les techniques de comptages a été à travers l'explication/connaissance générale de quelques concepts clés, à savoir : TRANSHUMANCE TRACKIN, TOOL TTT, DTM, COMPTAGE, ALERTES, HIVERNAGE, TRANSHUMANCE, RONDE.

Parlant de la méthodologie, deux approches ont été proposées. Il s'agit de l'approche sur le terrain et de celle par voies aériennes. les échanges sur a base des expériences et outils de communication ont permis d'édifier les participants à comprendre que ces approches consistent à faciliter le comptage pendant la transhumance en combinant les données sur terrain et les données aériennes.

Quant à la collecte de données et ses outils, les débats ont porté sur les différents outils que les agents recenseurs peuvent en disposer dans le cadre de la collecte des informations. Ces outils, au nombre de 4 sont:

- ✓ La répartition des effectifs (bovins, ovins, caprins, autres) par zone geo-climatique (zone 1, 2, 3...);
- ✓ Les principaux types de mouvement transfrontaliers;
- ✓ Les tranches d'âges par sexe et nationalité par transhumant ;
- ✓ Les types de flux, par nombre d'animaux.

5.6. Réalisation des campagnes de sensibilisation dans les localités ciblées



A la suite des ateliers de renforcement de capacités des services techniques déconcentrés, des rencontre d'échanges de partages et d'orientation ont respectivement eut lieux avec les animateurs de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Ceci, afin de leur permettre une meilleure compréhension de leur mission et du guide d'animation.

Réalisation de six campagnes de sensibilisation relative à la transhumance dans la zone transfrontalière à travers plusieurs méthodologies

Ainsi, conformément au plan d'action, les animateurs ont été outillés et déployés dans leurs localités respectives sous la supervision de l'équipe projet. Dans chacune des localités cibles du projet, un animateur y a été affecté pour l'animation de quatre (04) focus de 07 participants par groupe cibles et un (01) forum communautaire de 25 participants (autorités locales, sages, leaders communautaires, femmes et jeunes, transhumants, éleveurs résidents, marchands de bétails et agriculteurs).



Dans la même dynamique et dans l'optique d'atteindre l'objectif escompté, les animateurs ont également partagé et affiché des flyers/affiches avec des messages de sensibilisation, des images illustratives et les logos des parties prenantes dans les lieux de groupement ou des espaces publics. Ces deux (2) niveaux d'information et de sensibilisation ont été renforcés par la couverture médiatique à grande échelle et la production de spots en quatre (04) langues (kpêlê, Konianké, Malinké, Français) qui ont été diffusés à travers des radios communautaires dans les localités cibles.



Plan de suivi de campagnes de sensibilisation





N°	Localité	Focus-groupe					For a communautaires				TOTAL (focus & fora)	Animateur	
		Nbre	Femmes/filles		homme		Femmes/filles		homme			Nom et prénom	Contact
			18 à 35	35 +	18 à 35	35 +	18 à 35	35 +	18 à 35	35 +			
GUINEE													
1.	Banissiraila	4	4	12	8	4	4	3	12	6	53	N'Godji CAMARA	626 72 64 32
2.	Dakourala	4	8	4	4	12	9	4	7	5	53	Moussa CAMARA	655 35 42 42
3.	Dirita	4	12	4	8	4	5	5	7	8	53	Bangata TOURE	666 25 12 65
4.	Fonodoyu	4	12	4	4	8	5	3	10	7	53	Adama BAYO	624 78 73 96
5.	Dougbela	4	4	12	4	8	2	2	11	10	53	Patrice Mansare	628 93 92 70
6.	Heremakono	4	16	4	4	4	3	5	9	8	53	Moussa SIDIBE	620 59 48 47
7.	Kobala	4	4	8	4	12	3	5	7	10	53	Oumar DOUKOURE	622 41 73 02
8.	Mognoumadou	4	12	12	4	0	2	1	12	10	53	Mohamed KEBE	660 66 23 74
9.	Pinè	4	8	4	12	4	4	5	7	9	53	Sinata BAMBA	622 96 27 21
10.	Samoukadou	4	0	12	8	8	5	2	10	8	53	Aboubacar Sidiki CONE	629 66 97 09
11.	Soumailasso	4	8	12	4	4	6	5	9	5	53	Amara TRAORE	626 17 10 06
12.	Tinkoro	4	8	4	12	4	1	2	10	12	53	Balla KOUROUMA	657 47 38 02
13.	Togoballa	4	12	0	16	0	3	3	10	9	53	Lansana KOUROUMA	611 26 28 17
14.	Toubakono	4	8	8	4	8	4	2	11	8	53	Ansoumane CAMARA	623 14 15 16
15.	Wolono	4	0	4	12	12	2	4	10	9	53	Gononan DOUNAMOU	623 81 49 94
TOTAL 1		60	116	104	108	92	58	51	142	124	795		

COTE D'IVOIRE													
16.	Ouaninou	5	4	2	15	07	2	2	10	16	58	Konan bel	0709754380
17.	Tiawa Bayola	5	5	2	15	6	5	4	9	12	58	Diamondé Mamadou	0702654628
18.	Wedegou	5	9	6	7	6	2	6	8	14	58	Kouamè Raphael	0757008771
19.	Saboudougou	5	5	5	10	8	6	6	10	8	58	Sébabé N'kininai	0708578771
20.	Zabanankôrô	5	3	7	7	11	2	4	4	20	58	Kanieu Tièmoko	0544191888
21.	Sérigbessedougou	5	10	2	8	8	3	1	5	16	53	Gonkapiou Lida	0505108993
22.	Yafê	5	8	5	6	9	3	4	7	16	58	Fofana Amara	0797524636
23.	Santa	5	5	5	12	6	1	2	20	7	58	Bamba Fanta	0797524636
24.	Touba	5	2	5	14	7	2	5	7	16	58	Zoumavè Adona Joël	0709713065
25.	Booko	5	1	1	20	6	0	0	20	5	53	Gueu Rodrigue	0749366158
26.	Barala	5	3	5	10	10	2	3	10	10	53	Soumahoro Yves Bleu	0778085163
27.	Masala	5	2	7	9	10	1	3	10	11	53	Yamah Jean Sylla	0757896172
28.	Gbéléban	5	1	2	13	12	1	2	10	12	53	Abddoul Khalil	0789763165
29.	Seydougou	5	2	5	5	16	2	5	10	12	57	Sylla Inza	0501449040
30.	Sipilou	5	3	10	8	7	3	2	15	10	58	Kouakou Boris	0759231440
31.	Koulaleu	5	5	5	8	10	2	2	14	12	58	Gbe Jean Brice	0797792962
TOTAL 2		80	68	74	167	139	37	51	169	197	902		
TOTAUX		140	184	178	275	231	95	102	311	321	1 697		






PLAN MEDIA

N°	Localité	Nom du Media	Fréquence	Jour de passage	Heures de passages
Du 16 au 24 juillet pour les toujours					
1.	N'zérékoré	RADIO RURALE	89.0	Lun, Mar, Mer, jeudi, vendredi, samedi, Dimanche	7h30-10H00-12h-14h-16h-20h00-21h-00-22h00
2.	N'Zérékoré	BAOBAB FM	97.7	Lun, Mar, Mer, jeudi, vendredi, samedi, Dimanche	7h-8h50-10h-12h30-14h50-17h-18h-20h50-22h-23h30
3.	Beyla	RADIO RURALE	94.40 98.20	Lun, Mar, Mer, jeudi, vendredi, samedi, Dimanche	07H40-8h50-10h-12h30-14h50-17h-19h-20h-22h
4.	Lola	RADIO MANO RIVER	98.7	Lun, Mar, Mer, jeudi, vendredi, samedi, Dimanche	07H30-8h50-10h-12h30-14h50-17h-18h-19H30-20h50-22h-23h30
Du 25 juillet au 05 aout 2023, les cinq (2) premiers jours de la semaine					
5.	N'zérékoré	RADIO RURALE	89.0	Lun, Mar, Mer, jeudi, vendredi, samedi, Dimanche	7h30-10H00-20H00-22h30
6.	N'Zérékoré	BAOBAB FM	97.7	Lun, Mar, Mer, jeudi, vendredi, samedi, Dimanche	8H50-12h-20H50-23h30
7.	Beyla	RADIO RURALE	94.40 98.20	Lun, Mar, Mer, jeudi, vendredi, samedi, Dimanche	07H40-14h-19H40-22h
8.	Lola	RADIO MANO RIVER	98.7	Lun, Mar, Mer, jeudi, vendredi, samedi, Dimanche	07H30-15h-19H30-23h









6. DIFFICULTES ET CONTRAINTES

-  Le temps imparti est très faibles par rapport au volume du travail ;
-  Les ressources affectées à certaines lignes sont relativement faibles ;
-  Les données sur les TTT non disponibles, ayant retardés la finalisation du Guinée d'animation terrain
-  l'insuffisance de temps (1 jour) de formation sur les méthodologies de comptage, soulignée par les services déconcentrés ;




7. OPPORTINUTES




-  L'engagement des autorités locales à préserver le climat de bon voisinage et de cohabitation pacifique entre les deux communautés transfrontalier ;
-  Les rencontres périodiques organisée entres les autorités des localités concernées des deux pays afin de développer des approches pouvant parer aux conflits transfrontaliers qui opposent les deux communautés ;
-  Existence d'approches locales de résolution des conflits entre éleveurs et agriculteurs des communautés transfrontalières ;
-  La synergie d'actions entre les ONG de droit guinéen et de droit ivoirien autour de la cohésion sociale.
-  Existence des organisations des éleveurs et agriculteurs ;

8. LECONS APPRISES

-  Les insuffisances du cadre politique et juridique liées à l'inadéquation des textes politiques et juridiques ainsi que leur ineffectivité relative.
-  Ces insuffisances entrainent des conflits qui compromettent la contribution du mode de production animale à l'économie des pays et au développement régional en général.
-  La nécessité de vulgarisation des textes réglementaires et les directives régionales et nationales en lien avec l'activité de transhumance
-  La nécessité pour les autorités préfectorales à faire les suivis périodiques liés à la transhumance
-  La nécessité de procéder à l'identification des éleveurs sédentaires, et à la traçabilité du bétail ;
-  L'engagement des deux communautés à développer un rapport de bonne cohabitation par l'élaboration d'un calendrier pastoral inclusif sous le contrôle des autorités concernées;
-  La prédisposition des autorités locales des deux pays à accompagner les initiatives de paix et de cohésion sociale;
-  L'existence d'initiatives de prévention des conflits mise en place par les communautés à travers les comités locaux de paix;

9. RECOMMANDATIONS

-  Mettre en place un comité mixte transfrontalier de veille et d'alerte des conflits entre agriculteurs et éleveurs ;
-  Mener des plaidoyers auprès des autorités ivoirienne et guinéenne pour la formalisation d'un accord de collaboration dans le cadre de la transhumance ;
-  Initier des rencontres d'échanges périodiques directs entre les leaders communautaires et autorités locales des deux pays sur la problématique de la transhumance et la cohésion sociale transfrontalière;

-  Renforcer les actions de sensibilisation à l'endroit des deux (02) communautés transfrontalière afin de renforcer la cohabitions pacifique ;
-  Valoriser les approches communautaire de prévention des conflits transfrontaliers entre éleveurs et agriculteurs ;
-  Mettre en place un réseau régional ou une plateforme régionale des éleveurs, d'une part, et des agriculteurs, d'autre part. - Renforcer la collaboration interrégionale entre les pays pour améliorer le partage d'informations et de connaissances dans le cadre du renforcement mutuel des capacités, du dialogue régional, de la coordination des actions notamment transfrontalières dans des zones cibles.

10. CONCLUSION

La réalisation de ces activités constitue une étape importante dans le renforcement de la cohésion sociale transfrontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire dans le cadre de la réduction des impacts néfastes de la transhumance sur la cohabitation et la gestion rationnelle des ressources naturelles au niveau des communautés des deux pays. Elle a permis non seulement de relancer le débat sur la problématique de la transhumance entre les communautés de la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais aussi d'apprécier les risques ainsi que les responsabilités des acteurs concernés dans la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers, notamment entre éleveurs et agriculteurs. Au regard de l'espoir suscité par la mise en œuvre de ce projet au niveau des communautés et les autorités locales transfrontalières des deux (02) pays, il serait important, dans la dynamique de consolidation de la paix, d'apporter un accompagnement technique dans le cadre de l'élaboration d'un calendrier pastoral participatif qui sera également renforcer la formalisation/signature d'un accord de collaboration entre les deux (02) Etats.

Enfin, les différentes sessions de renforcement de capacité ont permis aux parties prenantes à cerner davantage leurs rôles respectifs d'acteurs dans la consolidation de la cohésion sociale transfrontalière, tout en les permettant d'être mieux outillés face aux multiples enjeux liés à la question de transhumance.

11. ANNEXES

Liens médias :

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=616667807088321 (partie 13''43)

<https://www.youtube.com/watch?v=een7JDsr56Q> (partie 35''58)

<https://signalafrique.com/prevention-des-conflits-transfrontaliers-guinee-cote-divoire-lelaboration-du-calendrier-pastoral-au-centre-dun-atelier-de-formation/>

<https://avenirguinee.org/conflits-transfrontaliers-guinee-cote-divoire-lelaboration-du-calendrier-pastoral-au-centre-dun-atelier-de-formation/>

<https://mosaigueguinee.com/guinee-cote-divoire-les-services-deconcentres-et-leaders-communautaires-outilles-sur-lelaboration-du-calendrier-pastoral/>

<https://signalafrique.com/projet-transfrontalier-guinee-cote-divoire-le-reseau-cojelapid-renforce-les-capacites-des-services-techniques-en-methodologie-de-comptage/>

<https://www.facebook.com/reseaucojelpaid.guinee.9/videos/1222274325131127>

<https://avenirguinee.org/methodologie-de-comptage-guinee-cote-divoire-le-reseau-cojelpaid-renforce-les-capacites-des-services-techniques-etatiques/>

<https://mosaiqueguinee.com/projet-transfrontalier-guinee-cote-divoire-le-reseau-cojelapid-renforce-les-capacites-des-services-techniques-en-methodologie-de-comptage/>

Le coordinateur général

Abdoul SACKO